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A BLOK

= Parke imalatina devam edildi.

s g kapi montajina devammm edildi.

+ Klima dis unite montajina devam edildi.
» Balkon seramik imalatinag devam edildi.
« Spot montajina devam edildi,

« Anahtar — priz montajina devam edildi.
* Yan cephe iskele kurulumu tamamland),
= Yan cephe siva imalatina devam edildi.
#= Teras seramik imalatina devam edildi.

B BLOK

« Parke imalatina devam edildi.

* g kapi montajina devammm edildi.

» Klima dis Gnite montajina devam edildi.

= Balkon seramik imalatina devam edildi.

= Spot montajina devam edildi.

» Merdiven memmer imalatina devam edildi.
* Anahtar — priz montajina devam edildi.

C BLOK

+ Parke imalatina devam edildi.

= g kapr montajina devammm edildi.

s Balkon seramik imalating devam edildi.

+  Teras seramik imalatina devam edildi.

* g avlu cephe boya imalatina devam edildi,

» Duvar boya imalatina devam adildi.

» (Cab teras kaide — parapet dekoralif siva imalatina devam edildi.
» Anahtar - priz montajina devam edildi.

= Merdiven saten imalatina devam edildi.

* Sosyal tesis alg siva anolama imalatina devam edildi.
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