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A BLOK

Balkon seramik imalatina devam edildi.
Duvar boya imalatina devam edildi.

Kat koridoru seramik imalatina devam edildi.
Balkon korkuluk imalatina devam edildi.
Spot montajina devam edildi.

Anahtar — priz montajina devam edildi.

Gati teras parapel- kaide boya imalatina devam edildi.

B BLOK

Balkon seramik imalatina devam edildi.
Duvar boya imalatina devam edildi.

Kat koridoru seramik imalatina devam edildi.
Balkon korkuluk imalatina devam edildi.
Spaot montajina devam adildi.

Merdiven mermer imalatina devam edildi.
Anahtar = priz montajina devam edildi.

Cati teras parapet- kaide boya imalatina devam edildi.

C BLOK

Balkon seramik imalatina devam edildi.

Teras seramik imalatina devam edildi.

l¢ aviu cephe pimas kapama imalatina devam edildi.
Duvar boya imalatina devam edildi.

Kat koridoru seramik imalatina devam edildi.

Cali teras kaide — parapet dekoralif siva imalatina devam edildi,

Anahtar — priz montajina devam edildi,
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