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1. Etap otopark temizlik ve detay imalatlan devam ediyor.

F1 Blok asma kat déseme imalati devam ediyor.

2. Etap kule ving temeli tamamlandi.

B2 Blok saft kapak ve yangin kap montaj) devam ediyor.
B2 Blok ¢elik kapi montaji devam ediyor.

B3 Blok tavan son kat boya imalati tamamland.

B4 Blok kat koridorlari boya imalatlan devam ediyor.

B4 Blok asansor imalati 2. Asansor imalati tamamland..
B4 Blok ic kapi montaji devam ediyor.

B5 Blok i¢ kapi montaji tamamlandi.

BS Blok asansor imalati 2. Asansor imalati devam ediyor.
B5 Blok mutfak tezgah imalati devam ediyor.

BS Blok kat koridorlari boya imalatlan devam ediyor.

B6 Blok kdr kasa ve merkezleme imalati tamamland..

B7 Blok kor kasa ve merkezleme imalati devam ediyor.
B8 Blok duvar imalati tamamlandi.

B11b Blok temel imalati tamamland.

B11b 3. Bodrum kat kolon perde 1. Kurulum tamamland.
1. Etap otopark yangin tesisati devam ediyor.

B2 Blok klozet montajl tamamlandi.

B2 Blok radyatér montaji devam ediyor.

B3 Blok klozet montaji devam ediyor.

B4 Blok ara musluk montaj tamamlandi.

BS Blok ara musluk montaj devam ediyor.

B4 Blok tij duy montaji tamamlandi.

BS Blok tij duy montaji devam ediyor.

B7 Blok daire i¢i desant imalati devam ediyor.
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