

Ncadde Ateş Corner

özyurtlar

TARİH:10.08.2020

NCADDE ATEŞ CORNER İNŞAAT SEYRİ

A BLOK

- Asma tavan imalatına devam edildi
- Temiz su tesisatına devam edildi
- Yan cephe montalama imalatına devam edildi
- Pimaş alt toplama imalatına devam edildi
- Islak hacim karasıva imalatına devam edildi
- Islak hacim izolasyon imalatına devam edildi.

B BLOK

- Asma tavan imalatına devam edildi
- Temiz su tesisatına devam edildi
- Yan cephe montalama imalatına devam edildi
- Pimaş alt toplama imalatına devam edildi
- Islak hacim izolasyon imalatına devam edildi.
- Merdiven alçı sıva imalatına devam edildi.

C BLOK

- Dükkan alçı sıva imalatına devam edildi.
- Asma tavan imalatına devam edildi
- Temiz su tesisatına devam edildi
- Pimaş alt toplama imalatına devam edildi
- Çatı teras baskı beton imalatına devam edildi.
- Asansör montajına devam edildi.
- Saten alçı imalatına devam edildi.
- Yan cephe montalama imalatına devam edildi