

**T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI**  
**ELAZIĞ BİZMİŞEN AŞAĞI HOLPENK MAHALLESİ 363 KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI**

SIRA NO	KONUT TESLİMİ YAPILACAK BLOK	KONUT SAYISI	KDV YATIRMA TARİHİ	KONUT TESLİM TARİHİ
1	C1 - C2	39	07 EKİM 2019	07 EKİM 2019
2	C3 - B5-15	40	8 EKİM 2019	8 EKİM 2019
3	B5-1 - B5-2	40	9 EKİM 2019	9 EKİM 2019
4	B5-3 - B5-4	39	10 EKİM 2019	10 EKİM 2019
5	B5-5 - B5-6	43	11 EKİM 2019	11 EKİM 2019
6	B5-7 - B5-8	43	14 EKİM 2019	14 EKİM 2019
7	B5-9 - B5-10	42	15 EKİM 2019	15 EKİM 2019
8	B5-11 - B5-12	38	16 EKİM 2019	16 EKİM 2019
9	B5-13 - B5-14	39	17 EKİM 2019	17 EKİM 2019
		363		