

Ncadde Ateş Corner

özyurtlar

TARİH: 14.03.2020

NCADDE ATEŞ CORNER İNŞAAT SEYRİ

A BLOK

- Gömme rezervuar montajına devam edildi.
- Koridor spring hattı montajına devam edildi.
- Şaft duvar imalatına devam edildi.
- Temiz su tesisatına devam edildi.
- Alçı sıva imalatına devam edildi (2.kat).
- Asma tavan karkas imalatına devam edildi.
- Çatı teras izolasyon imalatına devam edildi.

B BLOK

- Daire içi spring hattı montajına devam edildi.
- Gömme rezervuar montajına devam edildi.
- Klima bakır borulama imalatına devam edildi.
- Asma tavan karkas imalatına devam edildi.
- Temiz su tesisatına devam edildi.
- Şaft duvar imalatına devam edildi.

C BLOK

- Daire içi spring hattı montajına devam edildi.
- Gömme rezervuar montajına devam edildi.
- Daire içi Karışık alçısıva imalatına devam edildi.
- Klima bakır borulama imalatına devam edildi.