

ÇORUM OSMANCIK 4. ETAP (357 ADET KONUT) PROJESİ TESLİM İŞLEMLERİ

Çorum Osmancık 4. Etap Projesi kapsamında inşa ettirilmekte olan ve Osmancık Belediyesi aracılığı ile konut alıcısı temin edilen konutların teslim işlemleri, **11-22 Mayıs 2020** tarihleri arasında aşağıda yer alan program dahilinde gerçekleştirilecektir.

Konutunuzu teslim almak üzere aşağıda yer alan program çerçevesinde "**Metroplan Müş. Müh. San. Ve Tic. Ltd. Şti.**" Çorum Osmancık 4. Etap projesi şantiyesinde hazır bulunmanız gerekmektedir.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, Katma Değer Vergisi tutarı kalan taksitlere yansıtılarak tahsil edilecektir. (Kalan borcu olmayan alıcılar KDV'ni peşin olarak ödeyeceklerdir.) Konutun KDV'sinin yatırıldığına dair belge Banka tarafından Müşavir Firmaya teslim edilecektir.

Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

- 1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),
- 2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,
- 3) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

Belirtilen tarihlerde ilgili şantiyeden konut teslim alınacaktır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM OSMANCIK 4. ETAP 357 ADET KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI

KONUT TESLİM TARİHİ	KONUT BLOK NUMARASI	BLOKTAKİ KONUT SAYISI
11 Mayıs 2020 Pazartesi	B1-1/B1-2	47
12 Mayıs 2020 Salı	B1-3/B1-4	47
13 Mayıs 2020 Çarşamba	B1-5/B1-6	48
14 Mayıs 2020 Perşembe	B1-7/B1-8	47
15 Mayıs 2020 Cuma	B1-9/B1-10	48
18 Mayıs 2020 Pazartesi	C2-1/C2-2	48
20 Mayıs 2020 Çarşamba	C2-3/C2-4	48
21 Mayıs 2020 Perşembe	C2-5	24
22 Mayıs 2020 Cuma	Zamanında gelemeyenler	
TOPLAM		357