

Ncadde Ateş Corner



TARİH: 25.02.2020

## NCADDE ATEŞ CORNER İNŞAAT SEYRİ

### A BLOK

- Gömme rezervuar montajına devam edildi.
- Koridor spring hattı montajına devam edildi.
- Kat Teras izolasyon imalatına devam edildi.
- Daire içi desant imalatına devam edildi.
- Klima drenaj hattı montajına devam edildi.
- Asma tavan karkas imalatına devam edildi.

### B BLOK

- Koridor spring hattı montajına devam edildi.
- Daire içi desant imalatına devam edildi.
- Daire içi spring hattı montajına devam edildi.
- Gömme rezervuar montajına devam edildi.
- Klima drenaj hattı montajına devam edildi.
- Klima bakır borulama imalatına devam edildi.
- Asma tavan karkas imalatına devam edildi.

### C BLOK

- Daire içi spring hattı montajına devam edildi.
- Koridor spring hattı montajına devam edildi.
- Daire içi desant imalatına devam edildi.
- Gömme rezervuar montajına devam edildi.
- Klima drenaj hattı montajına devam edildi.
- Asansör motor montajına devam edildi.
- Koridor alçı sıva imalatına devam edildi.
- Daire içi alçı sıva imalatına devam edildi.
- Asansör duvar imalatına devam edildi.