
SIRA
NO

KONUT TESLİMİ
YAPILACAK BLOK

KONUT SAYISI KDV YATIRMA TARİHİ KONUT TESLİM TARİHİ

1 C2 - 18 32 01 NİSAN 2019 01 NİSAN 2019

2 C2 - 19 31 2 NİSAN 2019 2 NİSAN 2019

3 C2 - 20 - C2 - 21 64 3 NİSAN 2019 3 NİSAN 2019

4 C2 - 22 32 4 NİSAN 2019 4 NİSAN 2019

5 C2 - 23 31 5 NİSAN 2019 5 NİSAN 2019

6 C2 - 24 32 8 NİSAN 2019 8 NİSAN 2019

7 C2 - 25 31 9 NİSAN 2019 9 NİSAN 2019

8 C2 - 26 - C2 - 27 64 10 NİSAN 2019 10 NİSAN 2019

9 C2 - 28 31 11 NİSAN 2019 11 NİSAN 2019

10 C2 - 29 32 12 NİSAN 2019 12 NİSAN 2019

11 C2 - 30 31 15 NİSAN 2019 15 NİSAN 2019

12 C2 - 31 32 16 NİSAN 2019 16 NİSAN 2019

13 C2 - 32 - C2-33 64 17 NİSAN 2019 17 NİSAN 2019

14 C2 - 34 32 18 NİSAN 2019 18 NİSAN 2019

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
ERZURUM PALANDÖKEN HÜSEYİN AVNİ ULAŞ MAHALLESİ 1.ETAP 793 KONUT  KONUT PROJESİ KONUT 

TESLİM PROGRAMI
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15 C2 - 35 32 19 NİSAN 2019 19 NİSAN 2019

16 C2 - 36 32 22 NİSAN 2019 22 NİSAN 2019

17 C2 - 37 32 24 NİSAN 2019 24 NİSAN 2019

18 C2 - 38 - C2 - 39 63 25 NİSAN 2019 25 NİSAN 2019

19 C2 - 40 32 26 NİSAN 2019 26 NİSAN 2019

20 C2 - 41 32 29 NİSAN 2019 29 NİSAN 2019

21 C2 - 42 31 30 NİSAN 2019 30 NİSAN 2019

793


