
SIRA
NO

KONUT TESLİMİ
YAPILACAK BLOK

KONUT SAYISI KDV YATIRMA TARİHİ KONUT TESLİM TARİHİ

1 C2 - 1 32 01 NİSAN 2019 01 NİSAN 2019

2 C2 - 2 32 2 NİSAN 2019 2 NİSAN 2019

3 C2 - 3 32 3 NİSAN 2019 3 NİSAN 2019

4 C2 - 4 32 4 NİSAN 2019 4 NİSAN 2019

5 C2 - 5 32 5 NİSAN 2019 5 NİSAN 2019

6 C2 - 6 32 8 NİSAN 2019 8 NİSAN 2019

7 C2 - 7 31 9 NİSAN 2019 9 NİSAN 2019

8 C2 - 8 32 10 NİSAN 2019 10 NİSAN 2019

9 C2 - 9 31 11 NİSAN 2019 11 NİSAN 2019

10 C2 - 10 32 12 NİSAN 2019 12 NİSAN 2019

11 C2 - 11 32 15 NİSAN 2019 15 NİSAN 2019

12 C2 - 12 31 16 NİSAN 2019 16 NİSAN 2019

13 C2 - 13 32 17 NİSAN 2019 17 NİSAN 2019

14 C2 - 14 32 18 NİSAN 2019 18 NİSAN 2019
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15 C2 - 15 32 19 NİSAN 2019 19 NİSAN 2019

16 C2 - 16 31 22 NİSAN 2019 22 NİSAN 2019

17 C2 - 17 32 24 NİSAN 2019 24 NİSAN 2019

18 C1 - 1 32 25 NİSAN 2019 25 NİSAN 2019

19 C1 - 2 32 26 NİSAN 2019 26 NİSAN 2019

20 C1 - 3 31 29 NİSAN 2019 29 NİSAN 2019

21 C1 - 4 32 30 NİSAN 2019 30 NİSAN 2019

22 B1 - 1 - B1-2 - B1-3 - B1-5 40 2 MAYIS 2019 2 MAYIS 2019

23 B1 - 4 - B1-6 45 3 MAYIS 2019 3 MAYIS 2019

752


