
SIRA
NO

KONUT TESLİMİ
YAPILACAK BLOK

KONUT SAYISI KDV YATIRMA TARİHİ KONUT TESLİM TARİHİ

1 B1-1 40 3 EKİM 2019 3 EKİM 2019

2 B1-2 39 4 EKİM 2019 4 EKİM 2019

3 B1-3 40 7 EKİM 2019 7 EKİM 2019

4 B1-4 39 8 EKİM 2019 8 EKİM 2019

5 B1-5 40 9 EKİM 2019 9 EKİM 2019

6 B1-6 40 10 EKİM 2019 10 EKİM 2019

7 B1-7 39 11 EKİM 2019 11 EKİM 2019

8 B1-8 40 14 EKİM 2019 14 EKİM 2019

9 B1-9 43 15 EKİM 2019 15 EKİM 2019

5 B1-10 43 16 EKİM 2019 16 EKİM 2019

6 EB-1 44 17 EKİM 2019 17 EKİM 2019

7 EB-2 44 18 EKİM 2019 18 EKİM 2019

8 EB-3 44 21 EKİM 2019 21 EKİM 2019

9 EB-4 44 22 EKİM 2019 22 EKİM 2019

579

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
ERZURUM PALANDÖKEN MALMEYDANI 3.ETAP 579  KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI


