

Ncadde Ottoman



TARİH 05.08.2019

NCADDE OTTOMAN İNŞAAT SEYRİ

- B blok 3.bodrum kat beton imalatı tamamlandı.
- B blok 2.bodrum kat beton imalatı tamamlandı.
- B blok 1.bodrum kat beton imalatı tamamlandı.
- B blok zemin kat beton imalatı tamamlandı.
- B blok 1.normal kat table betonarme imatları devam ediyor.
- B blok 2.normal kat perde duvar ve kolon demir imatları devam ediyor.
- B blok çevre istinat beton duvar imatları devam ediyor.
- A blok dış cephe kara siva imalatı tamamlandı.
- A blok tuğla-gazbeton duvar imatları tamamlandı.
- A blok bodrum katlardaki gaz beton duvar imatları tamamlandı.
- A blok dış cephe kaplama imatları tamamlandı.
- A blok ticari birim dış cephe kaplama imatları tamamlandı.
- A blok 1,2 ve çatı katı teras izolasyon imatları tamamlandı.
- A blok ıslak hacim geberit (gömme rezervuar)montaj imalatı tamamlandı.
- A blok bodrum kat iski temiz su borulama imatları tamamlandı.
- A blok çevre düzenleme ve peyzaj imatları tamamlandı.
- A blok Zemin,1, 2 ve 3. Normal kat ortak alan ısıtma ve soğutma boru kaynak imatları tamamlandı.
- A blok 2. kat daire içi ısıtma ve soğutma boru kaynak imatları devam ediyor.
- A blok zemin,1, 2 ve 3. Normal kat ortak alan ve daire içi yangın boru kaynak imatları tamamlandı.
- A blok pis su ve yağmur suyu alt bağlantı imatları tamamlandı.
- A blok pimapen doğrama ve cam montaj imalatı % 85 tamamlandı.
- A blok 1, 2 ve 3.Normal kat daire içi (sorti) kablolama imalatı tamamlandı.
- A blok 1,2 ve 3.kat daire içi zayıf akım kablolama imalatı tamamlandı.
- A blok 1,2 ve 3.kat daire kolon besleme kablolama imalatı tamamlandı.
- A blok zemin kat ticari birim besleme kablolama imalatı tamamlandı.
- A blok 3.bodrum kat otopark tavan aydınlatma imatları tamamlandı.
- B blok 3.bodrum kat otopark tavan aydınlatma imatları devam ediyor.
- A blok ticari birim doğalgaz borulama imatları tamamlandı.
- A blok 1.2 ve kule teras eğim şap beton imatları tamamlandı.
- A blok 3.bodrum otopark yangın spring imatları tamamlandı.
- A blok zemin kat ticari birim havalandırma kanal montaj imatları tamamlandı.